



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede

Cod SMIS 2014+ 102081

**CALENDARUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI SI SELECTIEI DE PLANURI DE AFACERI**  
- Sesiunea 2 -  
Varianta revizuita la 03.07.2019

<b>Titlul proiectului:</b>	„Un viitor mai bun prin eforturi comune in municipiul Rosiorii de Vede”
<b>Nr. CONTRACT:</b>	POCU/20/4/2/102081
<b>Durata:</b>	21 August 2017 - 20 August 2020
<b>Beneficiar:</b>	Asociatia de prietenie Romano-Franceza ROMFRA Alexandria
<b>Parteneri:</b>	Power Net Consulting S.R.L. Bucuresti, SC Kalymed Impex S.R.L. Rosiorii de Vede, Scoala Gimnaziala „ Alexandru Deparateanu " Rosiorii de Vede, SC B IQ Consulting S.R.L. Alexandria, Scoala Gimnaziala „Dan Berindei " Rosiorii de Vede, Municipiul Rosiorii de Vede

Detaliu activitate	Termen
Publicare metodologie concurs planuri de afaceri	29.04.2019
Perioada de depunere a planurilor de afaceri	06.05. 2019 – 23.06.2019
Evaluarea candidaturilor primite si solicitarea de clarificari – etapa administrativa	Evaluarea candidaturilor dpdv administrativ, solicitarea si primirea de clarificari se va face pe intreaba perioada de depunere a candidaturilor, cu respectarea termenelor de raspuns specificate in Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri, dar nu se va incheia mai tarziu de 26.06.2019.
Publicarea rezultatelor in urma evaluarii administrative	27.06.2019
Evaluarea tehnica a candidaturilor declarate admise in urma evaluarii administrative	24.06.2019 - 10.07.2019
Publicarea rezultatelor procesului de evaluare	11.07.2019
Primirea contestatiilor asupra rezultatelor procesului de evaluare	12.07.2019 – 16.07.2019
Solutionarea contestatiilor	17.07.2019 – 18.07.2019
Publicarea rezultatelor finale	19.07.2019
Semnarea preacordurilor de finantare	22.07.2019 – 24.07.2019
Infiintarea entitatilor economice	25.07.2019 – 06.08.2019
Semnarea acordurilor de finantare	07.08.2019 – 09.08.2019

